

Cronograma de atividades Sinapse da Inovação PR –

Prorrogação das inscrições para 17/05/2019

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	10/12/2018	
Fase 1 - Submissão das ideias inovadoras	11/03/2019	17/05/2019
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	18/05/2019	09/06/2019
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Seleccionadas – Fase 1	10/06/2019	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1 - (2 dias úteis)	11/06/2019	12/06/2019
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	24/06/2019	
Fase 2 - Submissão dos Projetos de Empreendimento	24/06/2019	08/07/2019
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	09/07/2019	28/07/2019
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Seleccionados – Fase 2	29/07/2019	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2 - (2 dias úteis)	30/07/2019	31/07/2019
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	12/08/2019	
Fase 3 - Submissão dos Projetos de Fomento	12/08/2019	26/08/2019
Seleção e avaliação dos projetos de fomento – Fase 3	27/08/2019	15/09/2019
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Seleccionados – Fase 3	16/09/2019	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3 - (5 dias úteis)	17/09/2019	23/09/2019
Análise de admissibilidade dos projetos e ajustes no plano de trabalho	17/09/2019	04/10/2019
Divulgação do resultado final e publicação no DOE/PR pela Fundação Araucária	07/10/2019	
Prazo para constituição da empresa	06/12/2019	
Entrega de documentação para contratação na Fundação Araucária		
Prazo final para contratação das empresas	Até 24/01/2020	
Pré-incubação das empresas contratadas	27/01/2020	27/07/2020
Avaliação técnica final	A partir de 28/07/2020	