

Ato da Diretoria Executiva 109/2021

Ref.: REORGANIZAÇÃO DO CRONOGRAMA DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 – PROGRAMA TECNOVA II

A Diretoria Executiva da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Paraná resolve divulgar a reorganização de cronograma da Chamada Pública 01/2020 – Programa TECNOVA II-PR, conforme segue novo cronograma abaixo:

13. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

	Atividade	Data
13.10	Análise técnica, financeira e jurídica conclusiva das propostas aprovadas no mérito e relevância pelo comitê gestor do TECNOVA II e parceiros do programa	A partir de 13/10/2021
13.11	*Visitas técnicas prévias às empresas selecionadas no mérito e relevância, por agentes da Fundação Araucária e parceiros do programa	A partir de 22/10/2021
13.12	Divulgação final das propostas aprovadas	A partir de 08/11/2021
13.13	Interposição de recurso junto à FA pela plataforma Sparkx	Até dez dias corridos após a divulgação do resultado no site da FA
13.14	Divulgação do resultado final após os recursos das propostas com soluções para o enfrentamento da pandemia COVID-19 – item 2.2	A partir de 18/11/2021
13.15	Divulgação do resultado final após os recursos para as demais propostas	A partir de 25/11/2021
13.16	Contratação dos projetos aprovados com soluções para o enfrentamento da pandemia COVID-19 – item 2.2	A partir de 01/12/2021
13.17	Contratação dos projetos aprovados para as demais propostas	A partir de 11/12/2021

* A visita técnica somente será realizada mediante deliberação do comitê gestor do programa e prévio aviso da Fundação Araucária.

Curitiba, 08 de outubro de 2021.



Ramiro Wahrhaftig

Presidente



Prof. Dr. Luiz Márcio Spinosa

**Diretor de Ciência,
Tecnologia e Inovação**



Gerson Koch

**Diretor Administrativo-
Financeiro**

Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná
Av. Com. Franco, 1341 – Campus da Indústria – Jd. Botânico – CEP 80215-090 – Curitiba – PR
Tel.: 41- 3218.9250 | Fax: 41- 3271.7421 | www.FundacaoAraucaria.org.br