

**Ato da Diretoria Executiva 090/2022**

**Ref.: PRORROGAÇÃO DO CRONOGRAMA DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022 –  
PROGRAMA CENTELHA II-PR**


A Diretoria Executiva da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Paraná resolve divulgar a prorrogação da Chamada Pública 01/2022 – Programa CENTELHA II-PR, conforme segue cronograma abaixo:

**11. CRONOGRAMA**

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	04/04/2022	
<b>Fase 1. Submissão das ideias inovadoras</b>	<b>04/04/2022</b>	<b>01/07/2022</b>
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	04/07/2022	22/07/2022
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	29/07/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	01/08/2022	10/08/2022
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	25/08/2022	
<b>Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento</b>	<b>26/08/2022</b>	<b>16/09/2022</b>
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	19/09/2022	10/10/2022
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	21/10/2022	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	24/10/2022	04/11/2022
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	11/11/2022	
<b>Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento</b>	<b>14/11/2022</b>	<b>28/11/2022</b>
Seleção e avaliação dos Projetos de Fomento – Fase 3	29/11/2022	16/12/2022
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	12/01/2023	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	13/01/2023	23/01/2023
<b>Divulgação do resultado final e publicação no DOE</b>	<b>09/02/2023</b>	

Submissão do projeto aprovado na Plataforma da FA SPARKX com os ajustes no plano de trabalho - Financeiro, solicitados aos proponentes aprovados. (Esse processo consistirá no preenchimento do projeto integralmente dentro da Plataforma FA- Sparkx, para que seja possível a contratação e acompanhamento do projeto – <u>não podendo ser alterado nenhuma informação, sob pena de ser desclassificado</u> ). <b>Caso não atendido este item, o projeto será DESCLASSIFICADO</b>	10/02/2023	10/03/2023
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	Até 60 dias após a divulgação do resultado final	
Contratação dos projetos de fomento	Até 90 dias após a divulgação do resultado final	
Chamada de Suplentes	Até 190 dias após a divulgação do resultado final	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	Até 60 dias após a convocação	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 90 dias após a convocação	
Acompanhamento dos projetos contratados	365 dias após a contratação	

Curitiba, 27 de maio de 2022.



Ramiro Wahrhaftig

**Presidente**

Prof. Dr. Luiz Márcio Spinosa

**Diretor de Ciência, Tecnologia e  
Inovação**

Gerson Koch

**Diretor Administrativo-  
Financeiro**