

Ato da Diretoria Executiva 123/2026

Ref.: Alteração de Cronograma da Chamada Pública n.º 14/2026 – Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores Programa Centelha 3 – Paraná

A Diretoria Executiva da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Paraná resolve divulgar a alteração do cronograma da Chamada Pública 14/2026 – Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores Programa Centelha 3 – Paraná, conforme disposto no novo cronograma abaixo:


11. CRONOGRAMA

Atividades	Datas/Prazos	
	Início	Término
Lançamento do Edital	22/05/2026	
Fase 1 - Submissão das ideias inovadoras	22/05/2026	29/06/2026
Avaliação e seleção das ideias inovadoras – Fase 1	30/06/2026	11/08/2026
Divulgação do resultado preliminar das Ideias Inovadoras aprovadas – Fase 1	13/08/2026	
Prazo para Interposição de recursos administrativos na Fase 1	14/08/2026	24/08/2026
Divulgação do resultado final das Ideias Inovadoras selecionadas na Fase 1	31/08/2026	
Fase 2 - Submissão dos Projetos de Fomento	01/09/2026	07/10/2026
Avaliação e seleção dos Projetos de Fomento – Fase 2	08/10/2026	11/11/2026
Divulgação do resultado preliminar dos Projetos de Fomento aprovados – Fase 2	12/11/2026	
Prazo para interposição de recursos administrativos na Fase 2	13/11/2026	23/11/2026
Divulgação do resultado final dos Projetos de Fomento aprovados na Fase 2	03/12/2026	
Publicação no Diário Oficial do Estado	04/12/2026	
Submissão da proposta aprovada e classificada no sistema Sparkx da Fundação Araucária	07/12/2026	
Análise técnica e financeira das propostas aprovadas e classificadas pela equipe Fundação Araucária	01/02/2027	26/02/2027
Prazo para constituição da empresa e envio da documentação para a contratação	01/03/2027	03/04/2027
Contratação dos projetos de fomento	06/04/2027	04/06/2027
Chamada de Suplentes	Até 20/07/2027	
Prazo para constituição da empresa e envio da documentação para a contratação	Até 30 dias após a divulgação do resultado final	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 60 dias após a convocação	
Execução dos projetos contratados	Até 12 meses após a contratação	

A Fundação Araucária se reserva ao direito de publicar novas alterações de cronograma conforme se revele necessário, sendo que qualquer alteração será tempestivamente divulgada via Ato da Diretoria Executiva, com vistas a otimizar e dar transparência à operacionalização do programa Centelha 3 – Paraná.

Qualquer dúvida, estaremos à disposição para outros esclarecimentos que se façam necessários nos canais oficiais de comunicação da presente seleção.

Curitiba, 19 de junho de 2026.



Ramiro Wahrhaftig
Presidente



Prof. Dr. Luiz Márcio Spinosa
Diretor de Ciência,
Tecnologia e Inovação



Gerson Koch
Diretor
Administrativo-Financeiro

Correspondência Interna 264/2026.

Documento: **ATODEFA1232026CP142026PRORROGACAOPROGRAMACENTELHA3revlg.pdf.**

Assinatura Avançada realizada por: **Gerson Luiz Koch (XXX.960.899-XX)** em 19/06/2026 12:21 Local: FA/DAF, **Luiz Marcio Spinosa (XXX.526.459-XX)** em 22/06/2026 10:29 Local: FA/DCTI, **Ramiro Wahrhaftig (XXX.770.549-XX)** em 22/06/2026 10:33 Local: FA/PRES.

Inserido ao documento **2.173.059** por: **Lays Maria Freitas Netto** em: 19/06/2026 10:04.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
cb973d42311b5ec8db82e9818f0ef7c9